DATES JALONS :	DATE
Tâches A	30-sept
Tâches B	07-oct
Tâches C	15-oct
Tâches D1-D3	26-oct
Tâches D3-D5	20-nov
Tâches D5-D9	10-déc
Tâches E	05-janv

Toutes les tâches sont réparties dans plusieurs grandes tâches qui permettent de les visualiser de manières plus globales. Les tâches A correspondent à la partie du choix du projet et par conséquent, elles doivent être réalisées assez rapidement afin de soumettre notre idée de projet le plus rapidement possible et donc de pouvoir commencer l'avancement de celui-ci. Nous avions donc une date jalon fixée par la personne chargée des projets qui était le 30 septembre.

Les tâches B correspondent à la partie gestion de projet. Nous avions donc une date limite pour rendre les différentes choses attendues c'est pourquoi nous avons choisi de mettre la date de rendu comme date jalon car c'est ce que nous pensons être le plus logique pour cette partie.

Les tâches C correspondent à toute la partie des diagrammes et de la documentation sur notre projet, nous avons donc choisi comme date jalon la date du 15 octobre car nous voulions avoir la plupart des diagrammes disponibles pour notre soutenance ainsi qu'une partie de code c'est pour cela que nous avons choisi la date du 15 octobre qui est un peu plus d'une semaine avant la soutenance et qui nous permet donc de nous laisser du temps pour le code.

Les tâches D1 à D3 représentent les parties principales de notre code et doivent donc être finis assez rapidement car ces parties seront nécessaire pour la suite du code mais il faudra également les avoir finis pour la soutenance c'est pourquoi nous avons choisi de mettre la date du 26 octobre qui représente la date de la soutenance et donc la date jalon pour ces fonctionnalités.

Les tâches D3 à D5 représentent les fonctionnalités qui doivent être réalisées afin que l'application puisse être considérée comme fonctionnelle et doivent donc être réalisé assez tôt afin d'éviter que celles-ci ne soient pas fonctionnelles du fait de problèmes rencontrés lors du développement. Nous avons donc décidé de fixer une date jalon au 20 novembre ce qui peut paraître assez tard mais ces fonctionnalités représentent des tâches difficiles et demandent donc beaucoup de temps à développer et nous pensons que cette date est la plus appropriée pour ces tâches.

Les tâches D6 à D9 devront elles être finies pour le 22 décembre maximum afin de permettre de se laisser du temps pour préparer la soutenance finale du projet et d'avoir suffisamment de temps pour préparer les autres rendus qui seront nécessaires pour la soutenance finale. C'est pourquoi nous avons choisi de fixer le 10 décembre comme date. Les tâches E, elles devront être complètement finalisées pour la soutenance finale qui aura lieu le 12 janvier et nous avons donc décidé de choisir comme date jalon le 5 janvier afin de se laisser plusieurs jours complètement libres pour pouvoir se préparer correctement pour la soutenance finale.