duré du projet en mois :	
	5
coûts local pour 1 mois :	
	480
nb de personne dans le projet	:
	3
prix éléctricité	
	0,174
salaire horaire dévéloppeur ju	nior
	19,23
prix ordinateur :	
	400

A1	Choix du projet	7	
		1	
A2	Organisation du travail	2	
A3	Identifications des besoins	3	
A4	Description des livrables attendues	3	
A5	Contraintes liées au projet	2	Total tâches A :
A6	Choix des technologies	7	24
B1	Liste des tâches	1	
B2	WBS	1	
B3	Estimation de la durée	1	
B4	PERT	3	
B5	GANTT	2	
B6	Indicateur de suivi de projet	1	Total tâches B :
B7	Indicateur de qualité	1	10
C1	Sketch	5	
C2	Maquette	5	
C3	Scenarii	2	
C4	Diagramme de cas d'utilisation	7	
C5	Diagramme de classe	10	
C6	Diagramme de séquence	5	
C7	Diagramme de paquetage	5	

C8	MCD	10	Total tâches C :
C9	MLD	1	50
D1	Visuel de l'application	10	
D2	Base de données	12	
D3	Système de compte	10	
D4	Système de messagerie	15	
D5	Système de recherche	7	
D6	FAQ	7	
D7	Sytème de follow	5	
D8	Page d'actualité	10	Total tâches D :
D9	Vérification compte professionnel	3	79
E1	GANTT réel	3	
E2	Budget réel	3	
E3	Analyse des ecarts	2	
E4	Analyse de la qualité du projet	2	
E5	Axe d'amélioration	1	Total tâches E :
E6	Vidéo de présentation	1	12
		Total heure: 175	
		nb heure avec ordinateur : 168	
		coût total salaire : 9691,92	
		amortissement ordinateur : 1,68	
		coût du bâtiment : 2400	
		Total coût éléctricité: 29,232	

Total: 12122,832